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COMMUNE DE VAUREAL

IDECISION N° 2024/55]

I NOMENCLATURE ACTES : 1.1 Marchés publics }

Le Maire de la Commune de Vauréal,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22
relatif aux délégations du Conseil municipal au Maire,

VU la délibération n°® 2/03/2026 du Conseil municipal en date du 21 mars 2024
relative aux compétences déléguées par le Conseil municipal & Monsieur le Maire,

VU I'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales autorisant le Maire
a déléguer par arrété une partie de ses fonctions & un adjoint, dans un souci de
bonne administration locale,

VU I'arrété n° 235/2026/AG donnant délégation & Monsieur David BEDIN pour signer
les décisions et contrats ayant trait au secteur du patrimoine bati communal,

VU l'arficle R-2123-1 du code de la commande publique relatif & la procédure
adaptée,

VU l'arficle L-2194-1 du code de la commande publique relatif aux modifications
autorisées dans les marchés,

CONSIDERANT le marché n° 25-06 «Rénovation thermique globale du centre
technique municipal» - Lot 1 « Gros CEuvre » avec la « SOCIETE DE RENOVATION
GENERALE »,

CONSIDERANT |'adaptation technique du projet notamment en procédant & la
création d'ouvertures de baies et la création de linteaux,

CONSIDERANT que cette adaptation enfraine une plus-value sur le prix du
marché n® 25-06 « Rénovation thermique globale du centre technique municipal » -
Lot 1 « Gros CEuvre »,

DECIDE,

ARTICLE 1 - De signer I'avenant n°1 au marché n°® 25-06 « Rénovation thermique
globale du centre technique municipal » - Lot 1 « Gros CEuvre » avec la « SOCIETE DE
RENOVATION GENERALE » sise 6 Avenue des Etangs Prés — 78250 HARDRICOURT,
représentée par Monsieur Guillaume MARCHES| en sa qualité de directeur.

ARTICLE 2 - L'objet de I'avenant consiste en I'adaptation technique du projet
notamment en procédant & la création d'ouvertures de baies et & la création de
linteaux.




ARTICLE 3 - Le montant de 'avenant s'éléve & + 4.468,55 € HT (quatre mille quatre
cent soixante-huit euros et cinquante-cing centimes), ce qui représente +12,707 %
cdu montant initial du lot 1 du marché de base.

Ce qui porte le nouveau montant du lot 1 du marché n° 25-06 & la somme de
35.166,20 € HT (trente-cing mille cent soixante-six euros et vingt centimes).

ARTICLE 4 - La dépense de + 4.468,55€ HT est prévue au chapitre 21 du budget
prévisionnel des Services Techniques.

ARTICLE 5 : La présente décision pourra étre contestée dans un délai de deux mois,
compter de sa réception par le représentant de I'Etat qinsi que de sa notification &
la personne intéressée ou de sa mise en ligne pour tout tiers ayant un intérét & agir :
- parun recours gracieux, & adresser a Monsieur le Maire de Vauréal ;
- parun recours contentieux devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- par la saisine du Préfet du Val d'Oise, en application de l'article L.2131-8 du
code général des collectivités teritoriales.

Fait @ Vauréal, le 7 septembre 2026

Pour Monsieur le Maire de Vauréal,
Par délégation,

L'Adjoint au Maire
Chargé de la gestion du patrimoine
communal bati,

David BEDIN

Date exécutoire :

.............................

------------------------------

Date de publication en ligne :

e Rt P
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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MAIRIE DE VAUREAL
1 Place du Ceceur Battant
95490 VAUREAL

SOCIETE DE RENOVATION GENRALE
6 Avenue des Etangs prés
78.250 HARDRICOURT

Objet du marche public:

Marché n°® 25-06 « Rénovation thermique globale du centre technique municipal » Lot 1 « gros ceuvre »

Date de la notification du marché public : 13/10/2025

Durée d'exécution du marché public : 2 semaines avec une date de fin prévue au 03 octobre 2026

Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
* Montant HT : 30.697 65€
= Montant TTC: 36.837,18€

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.




Modifications introduites par le présent avenant :
L'objet d= cet avenant concerne des ajustements techniques et notamment
- Quverture de baie pour création d'un linteau ( 2191,87€TTC)
- Création d'un linteau porte dans le garage du CTM ( 1585,27€ TTC)
- Travaux de démolition intérieur avec reprise de tableau dans le bureau du garage ( 1585.12€ TTC)

Soit un total de 4.468,55€ HT soit 5.362,26 € TTC

Incidence financiére de 'avenant :

L'avenznt a une incidence financiére sur le montant du marché public :

0 Non B oui

Montant de I'avenant :
= TauxdelaTVA:893.71€
= Montant HT : 4468,55
=  Montant TTC: 5362,26€

= % d'écart introduit par I'avenant : 12,707%

Nouveau montant du marché public :
=Taux de la TVA : 20%......

= Montant HT : 35.166,20€

*—Montant TTC: 42199, 44€



Date de télétransmission : 11/09/2026
Date de rérnpﬁnn prafecture ;1 1/{\0}"1{17‘;

Lieu et date de signature Signature

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

A, au».:_oﬁ- e 03199%26

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

Pour le Maire et par délégation
L'adjoint en charge de I'Aménagement,
de la Transition écologique
et du Patrimoine bati

‘David BEDIN




B En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

® En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

® En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise & jour : 01/04/20189.



