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COMMUNE DE VAUREAL

IDECISION N° 2024/56|

NOMENCLATURE ACTES : 1.1 Marchés publics |

Le Maire de la Commune de Vauréal,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22
relatif aux délégations du Conseil municipal au Maire,

VU la délibération n® 2/03/2026 du Conseil municipal en date du 21 mars 2026
relative aux compétences déléguées par le Conseil municipal & Monsieur le Maire,

VU I'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales autorisant le Maire
a déléguer par amété une partie de ses fonctions & un adjoint, dans un souci de
bonne administration locale,

VU l'arrété n® 235/2026/AG donnant délégation & Monsieur David BEDIN pour signer
les décisions et contrats ayant trait au secteur du patrimoine béati communal,

VU l'article R-2123-1 du code de la commande publique relatif & la procédure
adaptée,

VU l'article L-2194-1 du code de la commande publique relatif aux modifications
autorisées dans les marchés,

CONSIDERANT |le marché n° 25-06 «Rénovation thermique globale du centre
technique municipal » - Lot 3 « Ravalement » avec la société « BRC CONSTRUCTION »,

CONSIDERANT [|'adaptation technique du projet notamment en procédant & la
condamnation d'une ouverture en parpaing,

CONSIDERANT que cette adaptation entraine une plus-value sur le prix du marché
n®25-06 « Rénovation thermique globale du centre technique municipal» - Lot 3
« Ravalement »,

DECIDE,

ARTICLE 1 - De signer I'avenant n°l au marché n° 25-06 « Rénovation thermique
globale du centre technique municipal» - Lot 3 « Ravalement » avec la société
« BRC CONSTRUCTION » - 2 bis rue Dupont de I'Eure — 75020 PARIS, représentée par
Monsieur YAKUT Imdat en sa qualité de président.

ARTICLE 2 - L'objet de I'avenant consiste en I'adaptation technique du projet
notamment en procédant & la condamnation d'une ouverture en parpaing.




ARTICLE 3 - Le montant de I'avenant s'éléeve & + 1.000,00€ HT (mille euros), ce qui
représente + 6.207 % du montant initial du lot 3 du marché de base.

Ce qui porte le nouveau montant du lot 3 du marché n° 25-06 & la somme de
22.155,00 € HT (vingt-deux mille cent cinquante-cing euros).

ARTICLE 4 - lo dépense de + 1.000,00 € HT est prévue au chapitre 21 du budget
prévisionnel des Services Technigues.

ARTICLE 5 : La présente décision pourra étre contestée dans un délai de deux mois, &
compter de sa réception par le représentant de |'Etat ainsi que de sa notification &
la personne intéressée ou de sa mise en ligne pour tout tiers ayant un intérét & agir :
- parunrecours gracieux, & adresser d Monsieur le Maire de Vauréal ;
- parunrecours contentieux devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- par la saisine du Préfet du Val d'Oise, en application de l'article L.2131-8 du
code général des collectivités territoriales.

Fait a Vauréal, le 7 septembre 2026

Pour Monsieur le Maire de Vauréal,
Par délégation,

L’Adjoint au Maire

Chargé de la gestion du patrimoine
communal bati,

David BEDIN

Date exécutoire :

ooooooooooooooooooooooooooooo

Date de publication en ligne :

sk 1 1 SEP. 202& .............
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REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MAIRIE DE VAUREAL
1 Place du Cceeur Battant
95490 VAUREAL

BRC CONSTRUCITON
2 bis rue Dupont de I'Eure
75.020 PARIS

Objet du marché public:

Marche n® 25-06 « Rénovation thermigue globale du centre technique municipal » Lot 3 « Ravalement »

Date de la notification du marché public : 13/10/2025

Duree d'exécution du marché public: 52 jours avec une date de fin prévue au 03 octobre 2026

Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 21.155,00€
= Montant TTC: 25.386,00€

Formulaire non cbligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.




Modifications introduites par le présent avenant :
L'objet de cet avenant concerne des ajustements techniques et notamment
- Condamnation d'une ouverture de porte avec parpaings ( 1200€TTC)

Soit un total de 1000€ HT soit 1200€ TTC

Incidence financiére de l'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
[J Non B ou
Montant d= I'avenant :

=  Tauxdela TVA:200€

= Montant HT : 1.000€

= Montant TTC: 1.200€

= % d'écart introduit par I'avenant : 6.207%

Nouveau montant du marché public :
= Tauxdela TVA:20%......

= Montant HT : 22.155€

= Montant TTC: 27.066€




Date de télétransmission : 11/09/2026

Datada réf-npﬁnn nréfacture + 1 1/09/2026

Lieu et date de signature Signature

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de 'autorité chargée du contréle financier.)

f

ANbuneal |ec:6.(.m12926

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

Pour le Maire et par délégation
L'adjoint en charge de I'Aménagement,
de la Transition écologique
et du Patrimoine bati

i} . B

David BEDIN




® En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

® En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

®m En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accond-cadre.)

Date de mise a jour ; 01/04/20189.



